

Proyek Strategis - April 2026

Export time : 2026-06-06 03:18:40 WITA ; Source : <https://epraonline.manadokota.go.id/report/priority>

Informasi Proyek Strategis

Periode Tahun 2026

Total Pagu Proyek Strategis	Rp. 60,800,000,000
Jumlah Proyek	1

Realisasi Fisik dan Keuangan Seluruh Proyek Strategis

Periode Tahun 2026

Bulan	Pagu	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
Januari	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Februari	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Maret	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
April	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Mei	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Juni	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Juli	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Agustus	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
September	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Oktober	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
November	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0
Desember	Rp. 60,800,000,000	0	0	Rp. 0

Rincian Seluruh Proyek Strategis

Periode Bulan April 2026

#	Proyek	Pagu	Progres Fisik	Progres Keuangan (%)	Progres Keuangan (Rp)
---	--------	------	---------------	----------------------	-----------------------

#	Proyek	Pagu	Progres Fisik	Progres Keuangan (%)	Progres Keuangan (Rp)
1	FISIK PELAKSANAAN DANA LINGKUNGAN 5.1.02.01.001.00039 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Rp. 60,800,000,000	0%	0%	Rp. 0